

**APROBAT**  
Dispoziția nr. \_\_\_\_\_ -d din \_\_\_\_\_ 2023

\_\_\_\_\_  
Primarul orașului Cimișlia  
Sergiu ANDRONACHI

**PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU DEZVOLTAREA ORAȘULUI CIMIȘLIA - ANUL 2023**

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ in proces/ realizat)					
1. Amenajarea poligonului pentru depozitarea deșeurilor	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	1 poligon amenajat	180,1	0,0

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ in proces/ realizat)					
2. Proiectarea (42,0) și construcția apeductului (840,0) din str. P. Zadnipru	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	1 proiect tehnic elaborat 1 km rețea nouă de apeduct construită	882,0	0,0
3. Proiectarea apeductului și sistemului de canalizare a sectorului Malina	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	1 proiect tehnic elaborat	540,0	0,0
4. Proiectarea apeductului din satul Bogdanovca Nouă	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	1 proiect tehnic elaborat	60,0	0,0

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ in proces/ realizat)					
5. Construcția unui nod hidraulic (pod) din str. Anatolie Perciun	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	1 nod hidraulic construit	2220,0	1750,0
6. Proiectarea sistemului de canalizare din sectorul Cogîlnic	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	1 proiect tehnic elaborat	30,0	0,0
7. Proiectul „Amenajarea scuarului „Recunoștinței” din orașul Cimișlia și edificarea Monumentului Eroilor Cimișlieni, căzuți în cel de-al doilea Război Mondial.	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	1 Scuar amenajat 1 Monument construit	1322,0	1322,0

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ in proces/ realizat)					
8. Proiectul ”Reparația capitală a Grădiniței ”Andrieș” din orașul Cimișlia	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	o Grădiniță reparată capital	7203,0	7203,0
9. Construcția și extinderea rețelelor de canalizare din regiunea Cogîlnic	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	22km de rețea nouă de canalizare construită	<b>25115,9</b>	<b>22866,2</b>
10. Construcția unui segment de drum cu lungimea de 0,58 km din sat. Bogdanovca Veche	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	0,58 km de drum construit	<b>2547,0</b>	<b>1655,5</b>

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ in proces/ realizat)					
11. Lucrări de asfaltare a unei porțiuni de drum si pavarea trotuarului pe str-la Decebal (Gradinita Rîndunica)	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	300 m <sup>2</sup> pavați 130 m <sup>2</sup> asfaltați	556,1	
12. Lucrări de pavare trotuarului pe str Ștefan cel Mare (Hotel)	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	90 m <sup>2</sup> pavați	247,1	
13. Lucrări de pavare a trotuarului pe bld. Ștefan cel Mare (LT "Ion Creangă")	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	450 m <sup>2</sup> pavați	540,3	

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ in proces/ realizat)					
14. Lucrări de pavare a parcii pe str. M. Eminescu	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	283 m <sup>2</sup> pavați	637,3	
15. Reparația spațiilor sanitare (înlocuirea rețelelor de canalizare și apeduct) la Grădinița Făt-Frumos	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	4 spații sanitare reparate	700,0	
16. Reparația spațiilor sanitare la Grădinița Foișor	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	5 spații sanitare reparate	200,0	

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ in proces/ realizat)					
17. Reparația bucătăriei la Grădinița Rîndunica	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	O sală de bucătărie reparată capital	200,0	
18. Reparația spațiilor sanitare și schimbarea geamurilor la Grădinița Bogdanovca Veche	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	1 spațiu sanitar reparat 6 ferestre noi instalate	150,0	
19. Reparația podelelor, porțiunii de coridor și reparația gardului la Grădinița Scufița Roșie	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	1 gard construit 1 coridor reparat 1 sală de activități reparată 1 dormitor reparat	300,0	

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ in proces/ realizat)					
20. Reparația unei grupe și a porțiunii de coridor la Grădinița Viorica	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	O grupă reparată 1 coridor reparat	250,0	
21. Reparația unei grupe la Grădinița Ghiocel	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	O grupă reparată	350,0	
22. Extinderea iluminatului stradal (str. Soltis – 953 m, str. Trăian – 2641 m, str. Eminescu, Teilor, Trandafirilor, Luceafărul – 1505 m, str. Decebal, Tudor Barbă – 668 m, str. Ștefan Neaga, M. Spătaru – 1031 m.)	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	Construcția 6,8 km iluminat public	700,0	

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ in proces/ realizat)					
23. Proiectarea lucrărilor la Casa de Cultură (I etaj)	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	1 proiect tehnic elaborat	800,0	300,0

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ in proces/ realizat)					
24. Întreținerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, profilarea părții carosabile cu adaos de material, întreținerea terasamentului și sistemelor de evacuare a apelor, întreținerea lucrărilor de artă, întreținerea drumurilor pe timp de iarnă (dezăpezirea), marcajul părții carosabile, înlocuirea și reparația indicatoarelor de circulație, reparația curentă, reparații în caz de inundații, cu spălarea terasamentului și distrugerea podurilor, alunecare de teren procurarea pietrișului, moluz și alte lucrări neprevăzute.	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții		900,0	

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ in proces/ realizat)					
25. Reparația unei porțiuni de drum spre Grădinița Ghiocel	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	800 m de drum betonat	660,0	
26. Proiectarea drumurilor locale (Ștefan Neagă (60,0), Luceafărul (31), Petru Rareș (70,0), Sfânta Maria- de la baie în sus (30,0))	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	4 proiecte tehnice elaborate	191,0	
27. Reparația curentă a drumurilor adiacente str. Mihai Viteazul (G. Muzicescu, A. Lăpușneanu, M. Sadoveanu, 31 August, Primăverii)	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	6 străzi reparate (variantă pietriș)	1527,2	

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ in proces/ realizat)					
28. Reparația străzii M. Viteazul	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	3200 m asfaltați pentru stratul de uzură	986,0	
29. Reparația străzii Gr. Ureche	planificat	2023	Primar Viceprimar Specialist în construcții Arhitect -șef Specialist în achiziții Grupul de lucru pe achiziții	390 m de drum betonat	402,0	
30. Delimitarea bunurilor imobile terenuri aferente construcțiilor private/publice	planificat	2023	Viceprimar Specialiștii în reglementarea proprietății funciare	18 bunuri delimitate, înregistrate	131,7	

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ in proces/ realizat)					
31. Examinarea și inițierea procedurii de înregistrare a sectoarelor de teren grădină fără proprietar, după APL I	planificat	2023	Viceprimar Specialiștii în reglementarea proprietății funciare	Nr. de sectoare de teren grădină înregistrare		
32. Înregistrarea terenului și construcției cu nr cadastral 2940, cantina din s. Dimitrovca.	planificat	2023	Viceprimar Specialiștii în reglementarea proprietății funciare	1 construcție și teren înregistrat		
33. Aprobarea Programului de Revitalizare Urbană a orașului pentru perioada 2023-2026. Îmbunătățirea planificării urbane și asigurarea accesului la clădirile publice pentru persoanele cu probleme locomotorii și în cărucioare cu roțile, prin evaluarea existenței rampelor de acces	Realizat	2023	Primar Viceprimar Specialist în atragerea investițiilor	1 Program elaborat și aprobat	-	
34. Completarea cererii de finanțare și aplicarea la Concursul de selectare a propunerilor de dezvoltare urbană, revitalizare urbană – Revitalizarea Casei de Cultură Cimișlia	planificat	2023	Viceprimar Specialist în atragerea investițiilor	O cerere de finanțare aplicată la concurs	-	

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ în proces/ realizat)					
<b>35.</b> Implementarea proiectelor prin Programul Bugetul Inițiativelor Civice-2023	planificat	2023	Viceprimar Specialist în atragerea investițiilor			
<b>36.</b> Susținerea persoanelor social vulnerabile, bătrânilor singuratici și copiilor cu nevoi speciale	în proces	2023	Viceprimar Director Cantină Comisia socială	40 prânzuri calde 32 de pachete alimentare 16 copii cu nevoi speciale (lunar)	773,2	
<b>37.</b> Deschiderea Centrului de Plasament Temporar pentru Refugiați	planificat	2023	Primar Viceprimar Jurist Specialist planificare	1 centru de plasament funcțional	-	-
<b>38.</b> Elaborare design nou pentru site-ul Primăriei: <a href="http://www.cimislia.md">www.cimislia.md</a>	planificat	2023	Primar Specialist în relații publice	1 site elaborat	80,0	60,0
<b>39.</b> Elaborarea Strategiei de Comunicare a Primăriei orașului Cimișlia	planificat	2023	Specialist în relații publice	1 Strategie de Comunicare elaborată și aprobată	-	21,0
<b>40.</b> Editarea unui buletin trimestrial privind activitatea Primăriei și Consiliului orașenesc	planificat	2023	Specialist în relații publice	4 buletine informative editate și distribuite		

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ in proces/ realizat)					
41. Ziua ușilor deschise la Primărie	planificat	2023	Specialist în relații publice Specialist cultură, tineret și sport	Nr. de participanți 1 eveniment organizat	-	-
42. Festivalul ”MotoFest” pentru pasionații de motociclete	planificat	2023	Viceprimar Specialist cultură, tineret și sport Directorul Casei de Cultură	Nr. de participanți 1 eveniment organizat	30,0	
43. Tabăra de pictură	planificat	2023	Viceprimar Specialist cultură, tineret și sport	Nr. de participanți 1 eveniment organizat Nr. de picturi realizate	32,0	
44. Festivalul ”Mioriță Laie-Bucălaie”	planificat	2023	Viceprimar Specialist cultură, tineret și sport Directorul Casei de Cultură	Nr. de participanți 1 eveniment organizat	20,0 (surse financiare vor fi alocate suplimentar)	
45. ”Bursă Orășenească 2022 - 2023” Categoria Învățământ, Muzică, Sport, Artă, Voluntariat, altele	planificat	2023	Viceprimar Specialist cultură, tineret și sport	Nr. de participanți 1 eveniment organizat	30,0	

Sarcini Propuse/ Acțiuni	Statut	Perioada de implementare	Persoana responsabilă din APL	Indicatori de progres/Puncte de reper	Cost estimat MDL	Surse externe de finanțare
	(planificat/ in proces/ realizat)					
46. Ziua Sportivului - Ziua recordurilor Locale	planificat	2023	Viceprimar Specialist cultură, tineret și sport Directorul stadionului	Nr. de participanți 1 eveniment organizat	80,0	
47. Cupa Primarului la mini-fotbal	planificat	2023	Viceprimar Specialist cultură, tineret și sport Directorul stadionului	Nr. de participanți 1 eveniment organizat	10,0	
48. Curse de cai	planificat	2023	Viceprimar Specialist cultură, tineret și sport Directorul stadionului	Nr. de participanți 1 eveniment organizat	30,0	
49. Campionatul la Oină	planificat	2023	Viceprimar Specialist cultură, tineret și sport Directorul stadionului	Nr. de participanți 1 eveniment organizat	20,0	