



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CIMIȘLIA  
PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA

4100, str. Ștefan cel Mare 14, or. Cimișlia, tel./fax: 0241 25739  
[www.cimislia.md](http://www.cimislia.md), e-mail: [primar@cimislia.md](mailto:primar@cimislia.md)



DISPOZIȚIE

Din 26.06.2019

nr. 86 d

Cu privire la crearea grupului de lucru  
și a planului de lucru pentru  
dezvoltarea economică a or. Cimișlia

În conformitate cu art. 4 (1) lit. a) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, art.17 și art.18 din Hotărârea de Guvern cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici nr. 33 din 11.01.2007, în scopul elaborării Planului de Dezvoltare Economică Locală 2018-2020 Cimișlia cu suportul inițiativei Uniunii Europene „Primarii pentru Creșterea Economică” DISPUN:

1. A DESEMNA MEMBRII ECHIPEI DE LUCRU :

- 1.1 Gheorghe Răileanu – primarul orașului Cimișlia
- 1.2 Berejan Florin
- 1.3 Rusu Anastasia
- 1.4 Sidor Vasile
- 1.5 Pînzari Cristina

2. A STABILI CA OBIECTIVE :

- Conlucrarea cu Proiectul PNUD ”Migrație și Dezvoltare Locală” pentru identificarea unor soluții fezabile de sprijinire a relansării economice a orașului Cimișlia pentru implementare pe termen scurt și mediu.
- Facilitarea procesului de conlucrare și parteneriat a celor mai activi reprezentanți ai businessului din orașul Cimișlia pentru gândirea și realizarea acțiuni colective de dezvoltare economică cu beneficii reciproce.
- Facilitarea co-participării active a membrilor Diasporei în procesul de valorificare a oportunităților economice existente în orașul Cimișlia.

3. A APROBA Planul de activități pentru perioada iunie – septembrie 2019

#	Acțiuni	Termen
1:	Ședința de discutare oportunităților economice existente pentru businessul din orașul Cimișlia	14 iulie 2019
2:	Ședința de identificare a businessmenilor – cheie din orașul Cimișlia pentru implicare în proces	20 iulie 2019
3:	Organizarea primei Adunări Generale a Businessului din orașul Cimișlia	5 august 2019 (tentativ)
4:	Petrecerea a 3 ateliere de lucru cu businessmanii din principalele domenii economice ale satului/ comunei/ orașului + interviuri de grup	Pe parcursul lunii august
5:	Definitivarea „Foi de Parcurs” privind acțiunile imediate de sprijinire a dezvoltării businessului în orașul Cimișlia	Pe parcursul lunii septembrie
6:	Organizarea celei de-a doua Adunări Generale a Businessului din orașul Cimișlia pentru aprobarea Foi de Parcurs privind dezvoltarea în parteneriat a businessului în orașul Cimișlia	A treia săptămână a lunii septembrie 2019

Primar



Gheorghe RĂILEANU